



Kære alle

Den 15. juni blev der afholdt styregruppemøde i InnovationsSkolerMidt projektet. Nedenunder kan I se referatet fra mødet.


Der ønskes fra projektet en rigtig god sommer.

Tobias Skov
Projektleder

Kalender

Seminar efteråret 2017
Torsdag d. 2. november

Næste styregruppemøde
Uge 40 eller 41



Facebook



Medium



Website

Styregruppemøde d. 15.06.17

Sønderhøj 9, 2. sal, Viby J

Dagsorden

Opfølgning på første seminar

- Opfølgning på de første resultatkrav.
- Aktiviteter i efteråret
 - Aftaler og forventninger til videndeling i projektet
- Rammer for projektet:
 - (Økonomi i projektet)
- Ansvarsfordeling ift - "projektet og skolerne"
 - Evalueringer i projektet – hvordan og hvem?
- Ny mødedato efter sommerferien

Referat

Opfølgning på seminar:

Tobias fremlagde 3 overskrifter som opsummering på det første seminar:

- Skolerne er vildt forskellige steder i projektet
- Tilknytning til projektet?
- Villighed til at videndele?

Det har vist sig at de fleste skoler først går rigtig i gang med deres projekter 1. aug. Men det er ikke noget problem for det samlede projektet, at skolerne er forskellige steder og kører i forskellige tempi.

De fleste vil have mulighed for at kunne byde ind med ny viden på det næste seminar d. 2. nov. De skoler der er længst kan ellers være dem som byder ind på seminaret. Definitionerne på innovationsdidaktik og pædagogisk, som også blev diskuteret på seminaret, bliver definitioner som underviserne får præsenteret på kompetenceudviklingen. Underviserne bliver kompetenceudviklet og tager den nye viden med ind i projektet. Herigennem vil projektet så forsøge at en fælles forståelse af begreberne. Bl.a. for at kunne lave et forslag til en skabelon for skolernes evaluering af elevernes udbytte jf. resultatkrav 3.1.

Der vil til næste seminar blive sat mere fokus på videndeling og hvad de enkelte skoler skal have beskrevet og offentliggjort på hjemmesiden og Medium.com inden.

Første afrapportering til regionen

Inden sommerferien sker den første afrapportering til regionen. Det er følgende resultatkrav:

- Resultatkrav 1.2 - Som er de første resultater af spørgeskemaundersøgelsen, som kommer til at kører 3 gange i projektet, og som løbende skal identificere undervisernes kompetencer i innovationsdidaktik og pædagogik.
- Resultatkrav 1.3 - Som er den angivet kompetenceudvikling, som hver skole ønsker.
- Resultatkrav 6.1 - Som er oprettelsen af en projektside + dokumentation af afholdte seminar dage.

Tobias sender afrapporteringen af sted til Regionen.

Aktiviteter i efteråret

Næste seminar bliver d. 2 november fra kl. 12-16 efter alt sandsynlighed hos Herning HF & VUC. Seminaret bliver for alle undervisere tilknyttet iSkolerMidt og dagen vil blive opdelt i 2.

Første del vil foregå i fællesskab med eksterne oplæg. Anden del vil være de tre uddannelsesretninger, som går sammen og præsenterer og diskuterer deres projekter.

Der vil inden seminaret være krav på dokumentation ift. en opsummering på, hvor langt den enkelte skole er i deres projekt.

Der vil efter sommerferien komme mere information om indhold på dagen og hvad skolerne skal byde ind med.

Ansvarsfordeling

Der har fra flere skolers side været tvivl om, hvilke resultatkrav som skolerne skal levere til og hvilke projektet skal levere. Følgende resultatkrav er blevet tydeliggjort:

- Resultatkrav 3.1: Evalueringen af de enkelte undervisningsforløbs effekt på elevernes innovationskompetencer er en evaluering som skolerne selv står for at levere. Der vil i løbet af efteråret komme information om, hvordan resultatet afleveres til projektet.
- Resultatkrav 4.1: Modellen for spredning og forankring står den enkelte skole for at levere. I styregruppen har vi aftalt at afholde et møde i foråret 2018 for lederne på skolerne, som skal omhandle muligheden for at skabe en fælles model eller lade sig inspirere af andres.
- Resultatkrav 4.2: MOOC'en vil blive udviklet af eVidenCenter, som har søgt og fået ekstra midler til at udvikle den. Selve indholdet i MOOC'en leveres af skolerne som beskrivelser af deres forløb.
- Resultatkrav 5.1: Skolernes afprøvning og beslutning om endelig implementeringsmodel afleveres af skolerne til projektet.

I resultatkontrakten kan I se, hvornår de forskellige resultatkrav skal afrapporteres til Regionen.

Tilstede

Louise Hausted - SOSU Herning

Trine Kusk - Silkeborg Teknisk Skole

Kristine Kortnum - Skive Gymnasium

Michael Lund Larsen - Aarhus Business College og eVidenCenter

Tobias Kidde Skov – Aarhus Business College og eVidenCenter



Copyright © 2017 eVidenCenter, All rights reserved.

This email was sent to <<Email Address>>
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
eVidenCenter · Sønderhøj 9 · Aarhus 8000 · Denmark

MailChimp